

Projekt: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362"
 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III " Regionalny system transportowy" Działanie 3.1 " Infrastruktura drogowa"
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Harmonogram wydatków (w PLN)*

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego												
Nr projektu: kancelaryjny 4397/10												
Data sporządzenia harmonogramu: 07.09.2012r.												
	Harmonogram				Zmiany				Po zmianach			
	Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym	
			EFRR	Budżet państwa			EFRR	Budżet państwa			EFRR	Budżet państwa
1	2=3+4	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12	
rok 2011 suma	28 551 173,54	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 173,54	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00
I kw. suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kw. suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kw. suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
październik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
listopad	18 246 512,96	18 246 512,96	18 246 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246 512,96	18 246 512,96	18 246 512,96	0,00
grudzień	10 304 660,58	10 304 660,58	10 304 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 660,58	10 304 660,58	10 304 660,58	0,00
IV kw. suma	28 551 173,54	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 173,54	28 551 173,54	28 551 173,54	0,00
rok 2012 suma	92 800 939,93	79 503 538,38	79 503 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800 939,93	79 503 538,38	79 503 538,38	0,00
styczeń	5 907 795,98	5 907 795,98	5 907 795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 795,98	5 907 795,98	5 907 795,98	0,00
luty	1 426 584,16	1 426 584,16	1 426 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 584,16	1 426 584,16	1 426 584,16	0,00
marzec	1 169 025,82	1 169 025,82	1 169 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 025,82	1 169 025,82	1 169 025,82	0,00
I kw. suma	8 503 405,96	8 503 405,96	8 503 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 405,96	8 503 405,96	8 503 405,96	0,00
kwiecień	3 584 971,15	3 584 971,15	3 584 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 971,15	3 584 971,15	3 584 971,15	0,00
maj	7 741 055,66	7 741 055,66	7 741 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 055,66	7 741 055,66	7 741 055,66	0,00
czerwiec	12 129 183,26	12 129 183,26	12 129 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 183,26	12 129 183,26	12 129 183,26	0,00
II kw. suma	23 455 210,07	23 455 210,07	23 455 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455 210,07	23 455 210,07	23 455 210,07	0,00
lipiec	10 808 956,49	10 808 956,49	10 808 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 956,49	10 808 956,49	10 808 956,49	0,00
sierpień	11 478 956,00	11 478 956,00	11 478 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 956,00	11 478 956,00	11 478 956,00	0,00
wrzesień	15 283 274,83	15 283 274,83	15 283 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 274,83	15 283 274,83	15 283 274,83	0,00
III kw. suma	37 571 187,32	37 571 187,32	37 571 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 571 187,32	37 571 187,32	37 571 187,32	0,00
październik	12 806 118,92	9 973 735,03	9 973 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806 118,92	9 973 735,03	9 973 735,03	0,00
listopad	6 152 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 378,75	0,00	0,00	0,00
grudzień	4 312 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 638,91	0,00	0,00	0,00
IV kw. suma	23 271 136,58	9 973 735,03	9 973 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 271 136,58	9 973 735,03	9 973 735,03	0,00
rok 2013 suma	5 771 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 077,03	0,00	0,00	0,00
styczeń	898 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 798,77	0,00	0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	270 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 246,38	0,00	0,00	0,00
I kw. suma	1 169 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 045,15	0,00	0,00	0,00
kwiecień	1 108 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 124,85	0,00	0,00	0,00
maj	1 310 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 520,47	0,00	0,00	0,00
czerwiec	1 101 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 765,58	0,00	0,00	0,00
II kw. suma	3 520 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 410,90	0,00	0,00	0,00
lipiec	962 769,30	0,00	0,00	0,00	-515 464,49	0,00	0,00	0,00	447 304,81	0,00	0,00	0,00
sierpień	118 851,68	0,00	0,00	0,00	146 672,35	0,00	0,00	0,00	265 524,03	0,00	0,00	0,00
wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00	249 940,46	0,00	0,00	0,00	249 940,46	0,00	0,00	0,00
III kw. suma	1 081 620,98	0,00	0,00	0,00	-118 851,68	0,00	0,00	0,00	962 769,30	0,00	0,00	0,00
IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	118 851,68	0,00	0,00	0,00	118 851,68	0,00	0,00	0,00
Łącznie dla projektu	127 123 190,50	108 054 711,92	108 054 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 123 190,50	108 054 711,92	108 054 711,92	0,00

*Harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały, przy czym cztery kolejne kwartały w szczególności miesięcznej.

*p.o. Dyrektora
 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 w Warszawie
 99
 mgr inż. Zbigniew Ostrowski*