

Treść odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Kudlickiego w sprawie okoliczności prowadzonych remontów odcinków dróg wojewódzkich DW579 i DW720 na terenie Gminy Błonie

odpowiadając na Pana interpelację z 18 maja 2021 r. w sprawie okoliczności prowadzonych remontów odcinków dróg wojewódzkich nr 579 i nr 720 na terenie gminy Błonie uprzejmie informuję co następuje:

Remont drogi wojewódzkiej nr 720 jest realizowany w oparciu o umowę nr 331/MZDW/07/2020/RZ z dnia 22 lipca 2020 r. Generalnym wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma AGLET Sp. z o.o. Zakres umowy obejmuje między innymi wymianę warstw bitumicznych oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Po wykonaniu warstw bitumicznych Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) zlecił wykonanie badań wbudowanej mieszanki. Badania były wykonywane 8 i 11 grudnia 2020 r., 15 i 31 marca oraz 6 kwietnia 2021 r. Uzyskane wyniki nie pozwalały odebrać remontowanego odcinka drogi, w związku z powyższym wykonawca w ramach zawartej umowy został zobligowany do naprawy na swój koszt wskazanych odcinków drogi poprzez sfrezowanie i ponowne ułożenie warstw bitumicznych. Termin umowy był do dnia 31 maja 2021 r.

W dniu 28 maja br. wykonawca wystąpił do MZDW o zawarcie aneksu terminowego do dnia 15 czerwca 2021 r.

Remont drogi wojewódzkiej nr 579 jest realizowany w oparciu o umowę nr 285/MZDW/06/2020/RZ z dnia 15 czerwca 2020 r. Generalnym wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski. Termin umowy był do dnia 15 grudnia 2020 r. Zakres umowy obejmuje między innymi wymianę warstw bitumicznych oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Po wykonaniu warstw bitumicznych zostało zlecone wykonanie badań wbudowanej mieszanki, które wykonano 8 grudnia 2020 r. Uzyskane wyniki nie pozwalały odebrać remontowanego odcinka drogi. W związku z powyższym wykonawca zlecił wykonanie kolejnych badań na swój koszt. Badania te wykonano 14 stycznia 2021 r. Wyniki tych badań różniły się od wyników wykonanych na zlecenie MZDW, wobec powyższego zgodnie z obowiązującymi procedurami i specyfikacją techniczną zostały zlecone badania arbitrażowe. Badania te wykonano 30 marca 2021 r. Uzyskane wyniki potwierdziły wadliwe wykonanie części robót bitumicznych. Wobec powyższego wykonawca został zobligowany do dnia 31 maja 2021 r. do naprawy na swój koszt wskazanych odcinków drogi poprzez sfrezowanie i ponowne ułożenie warstw bitumicznych. Wykonawca zamiast przystąpić do wymiany nawierzchni zlecił Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów wykonanie dodatkowych badań. Badania te zostały wykonane 20 kwietnia 2021 r. Badania te potwierdziły wcześniejsze wyniki w zakresie badanych parametrów. Niemniej jednak wykonawca nie przystąpił do wymiany źle ułożonej nawierzchni, zatem MZDW podjęło decyzję o wszczęciu procedury wykonawstwa zastępczego. Z uwagi na czas niezbędny na wyłonienie nowego wykonawcy oraz realizację robót, przedmiotowe prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 579 mogą przedłużyć się do listopada br.