

Treść odpowiedzi na zapytanie radnego Krzysztofa Winiarskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Orło - Ostrów Mazowiecka

Odpowiadając na Pana zapytanie z 22 czerwca 2022 roku dotyczące remontu drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Orło – Ostrów Mazowiecka uprzejmie informuję, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) podpisał 23 marca 2022 roku z wykonawcą aneks nr 1, gdzie wskazane zostały następujące daty: 26 kwietnia 2022 roku – termin wykonania robót oraz 31 maja 2022 roku – termin realizacji przedmiotu umowy.

W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z jego zobowiązań umownych (z dnia 26 października 2020 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 23 marca 2022 roku) MZDW podjął następujące kroki:

- w dniu 13 czerwca 2022 roku zostało przesłane pismo do wykonawcy robót z wyznaczeniem dodatkowego terminu wykonania umowy wskazanego na dzień 31 sierpnia 2022 roku, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego,
- w dniu 14 czerwca 2022 roku MZDW wysłał do wykonawcy pismo w sprawie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek wynikających z postanowień umowy z dnia 26 października 2020 roku na okres minimum do dnia 30 września 2022 roku,
- w dniu 22 czerwca 2022 roku MZDW wysłał wykonawcy wezwanie do zapłaty.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zobowiązałem dyrektora MZDW do szczegółowego monitorowania postanowień wynikających z powyższych zobowiązań.