Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215/21/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lutego 2015 r.

PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI | Mazowsze. serce Polski | UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)
Wnioskodawca: **Samorząd Województwa Mazowieckiego**
Numer projektu: **MJWPU.420-8/14, RPMA.04.04.00-14-002/14**
Tytuł projektu: **„Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 – 546+800 gm. Czosnów"**

	Rok 2007 r. IV kwartał	Rok 2008 r. IV kwartał	Rok 2009 r. IV kwartał	Rok 2011 r. II kwartał	Rok 2011 r. IV kwartał	Rok 2012 r. IV kwartał	Rok 2013 r. IV kwartał	Rok 2014 r. II kwartał	Rok 2015 r. I kwartał	Rok 2015 r. II kwartał	Rok 2015 r. III kwartał	Rok 2015 r. IV kwartał	RAZEM
Koszty kwalifikowane	**128 069.50**	**18 073.08**	**7 500.00**	**960.00**	**17 542.18**	**104 550.00**	**51 239.60**	**2 500.00**	**246 645.50**	**4 169 347.89**	**4 145 826.05**	**3 285 728.56**	**12 177 982.36**
Roboty budowlano - montażowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 429 411.39	3 403 389.55	2 880 633.06	**9 713 434.00**
Dokumentacja techniczna	128 069.50	18 073.08	3 000.00	-	-	92 865.00	35 985.00	2 500.00	-	-	2 500.00	-	**282 992.58**
Nadzór inwestorski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000.00	**140 000.00**
Nadzór autorski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 450.00	**18 450.00**
Koszt zakupu gruntu	-	-	-	-	16 231.00	-	-	-	246 645.50	739 936.50	739 936.50	246 645.50	**1 989 395.00**
Koszty związane z wykupem gruntu	-	-	4 500.00	960.00	1 311.18	11 685.00	14 000.00	-	-	-	-	-	**32 456.18**
Inne usługi związane z realizacją projektu	-	-	-	-	-	-	1 254.60	-	-	-	-	-	**1 254.60**
ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWANE													**12 177 982.36**
Koszty niekwalifikowane	**6 740.50**	**3 886.92**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10 627.42**
Dokumentacja techniczna	6 740.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 740.50
Operat geodezyjno – prawny (kara umowna)	-	3 886.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 886.92**
ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE													**10 627.42**
ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU													**12 188 609.78**

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

DYREKTOR
mgr inż. Robert Kasy
(Data i podpis wnioskodawcy)