
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

Departament Kontroli  

ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa  

Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl 

 

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.2.2023.MK Warszawa, 13 grudnia 2023 roku. 

Informacja z kontroli 

Podmiot Kontrolowany 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 

Rodzaj kontroli 

Planowa 

Termin przeprowadzenia kontroli 

Data rozpoczęcia: 26 czerwca 2023 r. 

Data zakończenia: 14 lipca 2023 r. 

Okres objęty kontrolą 

Od 1 stycznia 2023 r. do 14 lipca 2023 r. 

Dokumentacja kontroli 

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 20 czerwca 2023 r. 

2. Upoważnienie do kontroli nr 61/2023 z 20 czerwca 2023 r. 

3. Protokół kontroli z 26 lipca 2023 r. 

4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 22 sierpnia 2023 r. 

5. Oddalenie złożonych zastrzeżeń w dniu 15 listopada 2023 r. 

6. Wystąpienie pokontrolne z 4 grudnia 2023 r. 

Zakres tematyczny kontroli 

Realizacja zadania pn.: „Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce" 

(dalej „zadanie inwestycyjne”), zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/NW/234/2020 

z dnia 26 lutego 2020 r. (dalej „umowa dotacji”). 

Wyniki kontroli 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

− naruszenie 14-dniowego terminu, ustalonego w § 4 ust. 2 umowy dotacji, 

na przekazanie ośmiu umów i aneksów zawartych z wykonawcami zadania 

inwestycyjnego; 

− istotne naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. – dalej „ustawa Pzp z 2004 r.) 

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), w postępowaniach dotyczących wyłonienia 

wykonawców zadania inwestycyjnego, a w szczególności naruszenie, w postępowaniu 

dotyczącym wyboru wykonawcy robot budowlano-montażowych, naczelnej zasady 
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udzielania zamówień wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp z 2004 r., zgodnie z którą 

na Spółce ciążył obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości; 

− niewyegzekwowanie do wykonawcy złożenia gwarancji należytego wykonania umowy 

za okres od 30 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., wynikający z zawarcia aneksu 

do umowy przedłużającego termin jej realizacji; 

− nieterminowe rozliczenie dotacji (wstępne) dla etapu realizowanego w 2023 r. 

w ramach środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r.; 

− pobranie nienależnie części dotacji w kwocie 23 167,20 zł (zwróconej w trakcie 

kontroli); 

− niewykonanie części obowiązków nałożonych na Spółkę decyzją Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

− brak nadzoru konserwatorskiego nad wykonywaniem części prac budowlanych 

w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. 

Uwagi 

Brak. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

Pouczenie 

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty 

podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także 

ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 


