



Harmonogram wydatków

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Nr projektu: RPMA.02.02.00-14-001/09

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Data sporządzenia harmonogramu: 10.05.2011 r.

	Harmonogram				Zmiany				Po zmianach			
	Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym	
			EFRR	Budżet państwa			EFRR	Budżet państwa			EFRR	Budżet państwa
1	2=3+4	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12	
rok 2010												
suma	270 265,61	229 725,77	229 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 265,61	229 725,77	229 725,77	0,00
I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kw.	270 265,61	229 725,77	229 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 265,61	229 725,77	229 725,77	0,00
IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2011												
suma	20 095 451,83	17 081 134,05	17 081 134,05	0,00	-44 683,44	-37 980,92	-37 980,92	0,00	20 050 768,39	17 043 153,12	17 043 153,12	0,00
I kw.	71 869,59	61 089,15	61 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 869,59	61 089,15	61 089,15	0,00
kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maj	3 528 744,80	2 999 433,07	2 999 433,07	0,00	-3 489 820,70	-2 966 347,60	-2 966 347,60	0,00	38 924,10	33 085,47	33 085,47	0,00
czerviec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 103,00	2 951 287,55	2 951 287,55	0,00	3 472 103,00	2 951 287,55	2 951 287,55	0,00
II kw. suma	3 528 744,80	2 999 433,07	2 999 433,07	0,00	-17 717,70	-15 060,05	-15 060,05	0,00	3 511 027,10	2 984 373,03	2 984 373,03	0,00
lipiec	251 865,10	214 085,34	214 085,34	0,00	-40 500,10	-34 425,09	-34 425,09	0,00	211 365,00	179 660,25	179 660,25	0,00
sierpień	2 919 620,00	2 481 677,00	2 481 677,00	0,00	25 000,00	21 250,00	21 250,00	0,00	2 944 620,00	2 502 927,00	2 502 927,00	0,00
wrzesień	9 839,00	8 363,15	8 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,00	8 363,15	8 363,15	0,00
III kw. Suma	3 181 324,10	2 704 125,49	2 704 125,49	0,00	-15 500,10	-13 175,09	-13 175,09	0,00	3 165 824,00	2 690 950,40	2 690 950,40	0,00
październik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
listopad	13 313 513,34	11 316 486,34	11 316 486,34	0,00	-11 465,64	-9 745,79	-9 745,79	0,00	13 313 513,34	11 316 486,34	11 316 486,34	0,00
grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kw. Suma	13 313 513,34	11 316 486,34	11 316 486,34	0,00	-11 465,64	-9 745,79	-9 745,79	0,00	13 302 047,70	11 306 740,55	11 306 740,55	0,00
rok 2012												
suma	39 634 282,56	33 689 140,19	33 689 140,19	0,00	-24 379 910,55	-20 722 923,97	-20 722 923,97	0,00	15 254 372,01	12 966 216,22	12 966 216,22	0,00
styczeń	56 364,00	47 909,40	47 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 364,00	47 909,40	47 909,40	0,00
lutý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	240 957,00	204 813,45	204 813,45	0,00	240 957,00	204 813,45	204 813,45	0,00
I kw. suma	56 364,00	47 909,40	47 909,40	0,00	240 957,00	204 813,45	204 813,45	0,00	297 321,00	252 722,85	252 722,85	0,00
II kw.	240 957,00	204 813,45	204 813,45	0,00	14 163 033,60	12 038 578,56	12 038 578,56	0,00	14 403 990,60	12 243 392,01	12 243 392,01	0,00
III kw.	13 605 894,60	11 565 010,41	11 565 010,41	0,00	-13 052 834,19	-11 094 909,06	-11 094 909,06	0,00	553 060,41	470 101,35	470 101,35	0,00
IV kw.	25 731 066,96	21 871 406,93	21 871 406,93	0,00	-25 731 066,96	-21 871 406,92	-21 871 406,92	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
rok 2013												
suma	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424 593,99	20 760 904,89	20 760 904,89	0,00	24 424 593,99	20 760 904,89	20 760 904,89	0,00
I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424 593,99	20 760 904,89	20 760 904,89	0,00	24 424 593,99	20 760 904,89	20 760 904,89	0,00
II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dla projektu	60 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00

Geodeta Województwa Mazowieckiego
Dyrektor Departamentu

Krzysztof Maczewski