



Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu

RPOWM/6.2/1/2014

Nazwa Wnioskodawcy: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Tytuł projektu: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 – 546+800 gm. Czosnów”

Numer projektu: MJWPU.420-8/14, RPMA.04.04.00-14-002/14

A. Informacja dotycząca zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawy / usługi)	Szacowana wartość zamówienia			Podstawa i data ustalenia wartości zamówienia (dokument)	Tryb udzielenia zamówienia	Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy (jeśli dotyczy)	Data wszczęcia postępowania	Data zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego wraz z podaniem jej wartości (wartość brutto w PLN)
			Wartość netto (PLN)	Kurs EUR/PLN	Wartość netto (EUR)					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Wykonanie projektowej dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800 gm Czosnów” wraz z materiałami do przetargu na realizację robót budowlanych	usługi	100 000.00	-	-	Środowiskowe zasady wyceny prac projektowych z 2003 r. 28.02.2007 r.	Przetarg nieograniczony	-	14.03.2007 r.	25.04.2007 r. 134 810,00 zł
2.	Roboty budowlane związane z przebudową z elementami rozbudowy i nadbudowy odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400+546+800 gm. Czosnów”	roboty budowlane	22 146 596.39	4 2249	5 241 922.03	Koszty inwestorski, 30.05.2014 r.	Przetarg nieograniczony	-	01.08.2014 r.	05.01.2015 r. 8 845 092.61 zł

B. Informacja dotycząca rozpoczętych i niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawy / usługi)	Szacowana wartość zamówienia			Podstawa i data ustalenia wartości zamówienia (dokument)	Tryb udzielenia zamówienia	Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy (jeśli dotyczy)	Data wszczęcia i planowany termin zakończenia postępowania
			Wartość netto (PLN)	Kurs EUR/PLN	Wartość netto (EUR)				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400+546+800 gm. Czosnów”	usługi	32 520.33	-	-	Szacunkowy procent wartości dokumentacji projektowej	Zapytanie o cenę	-	04.02.2015 r. / 12.02.2015 r.

C. Informacja dotycząca planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawy / usługi)	Szacowana wartość zamówienia (wartość netto w PLN)	Podstawa ustalenia wartości zamówienia (dokument)	Planowany tryb udzielenia zamówienia	Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy (jeśli dotyczy)	Planowany termin wszczęcia postępowania
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400+546+800 gm. Czosnów”	usługi	113 821.14	Szacunkowy procent wartości kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót budowlano-montażowych	Przetarg nieograniczony	-	04.2015 r.

DYREKTOR
[Podpis]
Mazowiecki Samorząd Województwa
(Data i podpis wnioskodawcy)

p.o. Dyrektora
[Podpis]
Mariusz Frankowski