Tres¢ odpowiedzi na interpelacje radnego Ludwika Rakowskiego
w sprawie inwestycji dotyczacej budowy obwodnicy Zelazowej Woli

Odpowiadajgc na Pana interpelacje (pismo znak: KS-BSS.0003.112.2019.AC z dnia 31
pazdziernika 2019 r.)w sprawie rozwazenia mozliwosci ponownego wprowadzenia inwestycji
dotyczacej budowy tzw. ,Obwodnicy Zelazowej Woli w ciggu drogi wojewddzkiej nr 580” do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2019-2038,
uprzejmie informuje, iz w 2009 r. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie zlecit
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj. budowlanej, przetargowe;j i
wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
realizacje budowy tzw. ,Obwodnicy Zelazowej Woli w ciggu drogi wojewddzkiej nr 580”.

W toku procesu projektowego przyjeto przebieg drogi zgodny z obowigzujgcym Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew,
zatwierdzonego Uchwatg Nr XXI1V/89/2004 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 25 sierpnia
2004 roku.

Na podstawie opracowanej koncepcji Wéjt Gminy Sochaczew wydat w dniu 11 maja 2009 r.
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach - warunkujgcg mozliwo$é kontynuaciji prac
projektowych dla zadania budowy obwodnicy miejscowosci Zelazowa Wola w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 580. Od ww. decyzji Wojta Gminy Sochaczew wptynety odwotania ze strony
mieszkancow terendw przylegtych do planowanej inwestycji. Samorzadowe Kolegium
Odwotawcze (SKO) w dniu 7 sierpnia 2009 r. uchylito ww. decyzje i skierowato sprawe do
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W wyniku powyzszego orzeczenia
Wjt Gminy Sochaczew wydat w dniu 12 maja2011 r. kolejng decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Od ww. decyzji Wéjta Gminy Sochaczew wptynety kolejne odwotania ze
strony mieszkancow terendw przylegtych do planowanej inwestycji. SKO decyzjg z dnia 14
marca 2012 r. utrzymato w mocy zaskarzong ww. decyzje. Od ww. decyzji SKO odwotali sie
mieszkancy z terenéw przylegtych do planowanej inwestycji. Wojewddzki Sad
Administracyjny w Warszawie (WSA) w dniu 17 wrzesnia 2012 r. wydat wyrok, na mocy
ktérego uchylit ww. decyzje SKO. Samorzgdowe Kolegium Odwotawcze decyzjg z dnia 28
stycznia 2014 r. ponownie utrzymato w mocy zaskarzong decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 12 maja 2011 r. Do WSA wptyneta skarga od mieszkancow
terenow przylegtych do planowanej inwestycji na ww. decyzje SKO. Wojewodzki Sad
Administracyjny w dniu 27 czerwca 2014 r. oddalit wniesiong skarge. W nastepstwie do
Naczelnego Sgdu Administracyjnego odwotujgcy wniesli skarge kasacyjng od wyroku WSA z
dnia 27 czerwca 2014 r. Naczelny Sad Administracyjny w dniu 29 lipca 2016 r. oddalit ww.
skarge kasacyjng od wyroku WSA z dnia 27 czerwca 2014 r.

Nalezy dodac¢, ze w trakcie wskazanych powyzej okolicznosci, wykonawca dokumentac;ji
projektowej w 2010 r. odstgpit od umowy zawartej z Mazowieckim Zarzgdem Drog
Wojewoddzkich w 2009 r. ptacac kary umowne.

Pozwolitem sobie przedstawi¢ caty przebieg procedury odwotawczej, jaka miata miejsce w
latach 2009-2016 i dotyczyta uzyskania ostatecznej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, by podkresli¢, ze planowana inwestycja polegajgca na budowie tzw.
,Obwodnicy Zelazowej Woli w ciggu drogi wojewddzkiej nr 580” wzbudza liczne protesty
lokalnej spotecznosci, ktore skutecznie wstrzymaty jakiekolwiek postepy prac zwigzanych z
opracowaniem niezbednej dokumentaciji projektowej przez okres blisko 7 lat.

W chwili obecnej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2019-2038 nie ma zadania obejmujgcego budowe tzw. ,Obwodnicy Zelazowej Woli w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 580”. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Mazowieckiego, jaki zostat przyjety Uchwatg Nr 22/18 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2018 r. réwniez nie przewiduje realizacji tego zadania.



Majgc na uwadze wskazane powyzej okolicznosci, liczne protesty lokalnej spotecznosci,
nalezy z duzym prawdopodobienstwem zakfada¢, ze w przypadku ponownego wszczecia
prac projektowych dla ww. zadania nadal bedg wystepowac protesty spoteczne, w wyniku
ktérych bedg miaty miejsce nastepne odwotania od kolejno uzyskiwanych decyzji
administracyjnych.

Potencjalnym rozwigzaniem sytuacji mogtoby by¢ przyjecie zamiennego przebiegu drogi
wojewodzkiej na wysokosci miejscowosci: Zelazowa Wola, Dzieglewo i Chodakow. Jednakze
z uwagi na brak zgodnosci takiego przebiegu z obowigzujgcymi dokumentami planistycznymi
nalezy zaktadac, iz mogg wystgpic¢ kolejne protesty - tym razem ze strony wtascicieli
nieruchomosci, ktorzy byli przekonani, ze planowana ,,Obwodnica Zelazowej Woli

w ciggu drogi wojewodzkiej nr 580” bedzie przebiegac¢ w korytarzu uwzglednionym w
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew.

Podsumowujgc Wojewodztwo Mazowieckie nie planuje w najblizszym czasie przystgpi¢ do
ponownego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewddztwa
Mazowieckiego na lata 2019-2038 zadania polegajgcego na budowie ,Obwodnicy Zelazowe;j
Woli w ciggu drogi wojewddzkiej nr 580”, bowiem biorgc pod uwage okolicznosci przywotane
w niniejszym pismie, nalezy zaktadac, iz przygotowanie ww. inwestycji do realizacji (poprzez
opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych), bedzie przebiegato w ponadprzecietnie diugim okresie czasu i nie ma
pewnosci, czy proces projektowy uda sie finalnie zakohczyé.



